

(배포용)

2023. 6. 21.(수)



주간 주요업무보고

2023. 6. 21.



울산지방해양수산청
Ulsan Regional Office of Oceans and Fisheries

운 영 지 원 과

구 분	주 요 내 용
실 적 (6.12.~6.18..)	<ol style="list-style-type: none"> 청원경찰 체력시험 합격자 및 필기시험 계획 공고(6.15.) <ul style="list-style-type: none"> 국민체력100 체력인증서 2등급 이상 합격, 합격자 20명 청년인턴 채용시험(3차) 서류전형 실시(6.13.) <ul style="list-style-type: none"> 「청년기본법」 제3조에 의한 청년여부 확인→ 해양분야 1명 합격 성과평가 관련 필수교육 안내(6.13.) <ul style="list-style-type: none"> 분야별 필수교육을 안내 및 성과평가에 대비 기록물평가심의회 개최(6.16.~20) <ul style="list-style-type: none"> 폐기대상기록물 5,687권에 대한 폐기여부 확인 ‘23년 성과평가계획 수립 및 제출(6.15.) <ul style="list-style-type: none"> 부서·개인 평가 기준, 공통지표 평가항목 및 평가기준 확정 등 우리청 부서 성과계획서 및 지표정의서 작성 및 제출(6.15.) 우리부 재난대응훈련 참가(6.13, 문자 수신·발송/6.14, 보고 훈련)
계 획 (6.19.~6.25.)	<ol style="list-style-type: none"> 청원경찰 필기시험 실시(6.24) <ul style="list-style-type: none"> 「청원경찰법」, 「경찰관 직무집행법」 등 청원경찰로서의 기본소양 평가 청년인턴 면접시험(6.19) 및 채용점검위원회(6.22) 개최 직원숙소 수목 전정작업 실시(수목 약 81주) 공무직 등 근로자 상반기 교육이수 완료 확인 <ul style="list-style-type: none"> 각 부서별 공무직·사회복무요원·인턴 등 필수교육 이수 완료 여부 확인 우리 청 소관 위험성평가 실시 결과 제출(본부, 6.20) <ul style="list-style-type: none"> 중대재해법 시행령 제4조 등에 따라 우리 청 위험성평가 결과 제출 우리부 재난대응훈련 참가(행안부 주관 재난상황보고 훈련/6.20) 중대재해법 및 산업안전보건법상 의무이행 점검 결과 제출(본부)

선 원 해 사 안 전 과

구 분	주 요 내 용
실 적 (6.12.~6.18.)	1. 2분기 내항화물선 유류세보조금 신청 접수(~6.15.) 2. 울산항 선박평형수 방사능 오염조사 기관장 현장점검(6.13.) ○ 일본 치바항 선박평형수 적재 선박 방사능 오염도 측정(미검출) 3. 선박용물건 형식승인사항(15품목) 변경승인 검토 및 승인 4. 울산청 해양 선박사고 현장조치 행동매뉴얼 전면개정안 마련 및 의견조회 5. 선박안전관리체제 ISM 임시·최초·중간 인증심사(3척) 6. 조선소 건조 외국적 선박 임시항해검사(5척) 7. 선박 민원(5건) 및 보안정보·평형수 계획 신고 검토(311건) 8. 항만국통제·기국통제 등 선박점검(6척/결함 11건) 9. 위험물컨테이너 점검(11TEU) / 해사안전 지도·감독(선박 6척)
계 획 (6.19.~6.25.)	1. 2분기 내항화물선 유류세보조금 지급 심사(~6.23.) ○ 석유수급보고시스템 자료 상호 대조(석유관리원) 및 신청서류 확인 등 * (신청 업체 수/금액) 15개사 / 307백만원 (6.28. 지급 예정) 2. 울산항 선박검사 대행기관 지도·감독(6.22./KR선급) 3. '23년 울산항 봄철 해양사고 예방대책 추진 실적 보고 4. 울산청 해양 선박사고 현장조치 행동매뉴얼 전면개정 5. 조선소 건조 외국적 선박 임시항해검사 ○ 대상선박: (주)현대미포조선 시운전 선박 4168호선(1척) 6. 일본 6개현 선박평형수 적재 선박 방사능 조사 시범실시(계속) ○ 울산항 선박평형수 배출예정인 선박에 대하여 합동점검(KOMERI) 7. 항만국통제·기국통제 등 선박점검(계속) ○ SOLAS 협약 등 국제 해사협약 준수 여부 확인 ○ 본부 미세먼지 대응에 따른 선박연료유 황함유량 단속 8. 선박·사업장 심사 및 해사안전 지도·감독 등(계속) ○ 선박·사업장 ISM 인증심사, 선박 보안심사 및 해사안전지도·감독

항 만 물 류 과

구 분	주 요 내 용
실 적 (6.12.~6.18.)	<ol style="list-style-type: none"> 항만시설 사용허가 <ul style="list-style-type: none"> * (주)정일스톨트헤븐울산 / 남구 매암동 472-58번지 / 주차장 등 4건 가설건축물 설치 신고를 위한 토지사용 승낙 <ul style="list-style-type: none"> * (주)동방 / 동구 방어동 1294-14번지 / 대기실 1동(21㎡) 항만운송관련사업 등록(신고)기준 재정립을 위한 현황 조사(계속) <ul style="list-style-type: none"> ○ 항만운송관련사업자 영업 현황 및 서비스 이용자 개선 수요 등 * 대상: 울산항 등록 검수사업, 통선업, 급수선업, 선박연료공급업 울산항 테러대책협의회 참석 <ul style="list-style-type: none"> ○ 드론 침투대비 후방 테러대응 강화 및 대테러 훈련 사전토의 등 * 6.15.(목) / 본항 5부두 / 우리 청, 국정원, 울산세관 등 7개 기관 위험물 하역 자체안전관리계획 변경 승인 <ul style="list-style-type: none"> * 6.16.(금) / 현대오일터미널(주), 삼양유업(합) / 선박 추가에 따른 내용 수정 등
계 획 (6.19.~6.25.)	<ol style="list-style-type: none"> '23년도 항만시설 사용실태 일제점검 계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> * 6.22.~7.21.(30일간) / 남구 매암동 139-29번지 등 117필지 우리 부 사업장 안전보건 확보의무 이행현황 제출 <ul style="list-style-type: none"> * 중대시민재해시설(항만시설 8개소) 현장점검 실적 등 제출 항만운송관련사업체 실태조사 실시 <ul style="list-style-type: none"> ○ '22년 사업 수행 실적 및 등록기준 적합 여부 확인 * 대상: 우리 청 등록 항만운송관련사업체(하역업 제외) 289개사 울산항 항만보안시설 일제점검 <ul style="list-style-type: none"> ○ 보안울타리, 경비초소 등 항만보안장비 및 시설 점검 * 6.21.(수) / 현대오일터미널 등 / 우리 청, 국정원, 울산항만공사 '23년 울산항 위험물 하역시설 집중안전점검 결과 제출 <ul style="list-style-type: none"> ○ 비상통화장치 보수 등 총 26개소(83.9%)에서 지적사항 발견 * 6.22.(목) / 온산탱크터미널(주) 등 31개사 / 현지시정 13건, 보수·보강 13건

해양수산환경과

구 분	주요내용
실적 (6.12.~6.18.)	<ol style="list-style-type: none"> 공유수면 점용·사용허가 관련 업무 <ul style="list-style-type: none"> 코펜하겐의 해상풍력 발전단지 지반조사건 관계기관 협의 남광토건의 케이스 가거치장 목적의 신청서 접수 및 검토 공유수면 점용·사용허가 권리·의무 이전 신고 수리 <ul style="list-style-type: none"> 에이치엘비엔지의 구명정 시운전 테스트용 시설물 설치 등 2건 해역이용협의 관련 업무 <ul style="list-style-type: none"> 해역이용협의 회신 5건(서생 나사 해안산책로 조성 등) 환경영향평가 회신 1건(주현대자동차 울산공장 전기자동차 설립) '23년 해양오염 분야 재난대비 자체훈련 실시(6.15.) <ul style="list-style-type: none"> 해양환경공단과 현장조치 매뉴얼 숙달훈련, 개선사항 점검 등 '23년 울산항 해양폐기물 수거·처리 협의체 회의개최 <ul style="list-style-type: none"> * 6.12(월) 14시 / 우리청 소회의실 / 우리청, 울산시, UPA, KOEM, 울산해경 항만순찰선(해청1호) 무선국 정기검사 수검(6.13.) <ul style="list-style-type: none"> 무선기기의 작동여부 및 설치장소, 안테나 형식의 무단 변경여부 확인 등
계획 (6.19.~6.25.)	<ol style="list-style-type: none"> '23년도 해수욕장 시설점검 실시 <ul style="list-style-type: none"> 해수욕장 개장 전 시설물 안전성 및 청결도 등 점검 * 일산해수욕장(6.22.), 진해해수욕장(6.27.) 여름철 대비 마리나업 안전점검 실시 <ul style="list-style-type: none"> 6.21.(수) / 돌핀마린 등 2개사(마리나 선박대여업 등록업체) * 마리나선박 안전관리 실태 확인 및 계류·보관시설 등 점검, 종사자 안전제도·홍보 등 '23년 하반기 청소년 해양체험 프로그램 운영계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> * 6.23.(금)이내 / 울산내 초중고 / 3개프로그램, 300명 (잠정) 경영이양직불제 현장설명회 참석 <ul style="list-style-type: none"> * 6.20.(화) / 정자활어직매장(어촌계) / 우리부 직불제팀, 울산시, 수협 KOEM 주관 방제대응태세 점검 훈련 참여(6.19.) <ul style="list-style-type: none"> 용연부두/ 선박의 안벽 충돌에 의한 해양오염사고 대응(울산순찰호) 울산해경주관 민·관합동 해상방제훈련 참여(6.23.) <ul style="list-style-type: none"> S-OIL#2 원유부이 / 원유하역 작업 중 수상호스 파손으로 원유가 해상으로 유출되는 상황 대응(해청1호)

항만건설과

구분	주요내용
실적 (6.12.~6.18.)	<ol style="list-style-type: none"> 공사추진 <ul style="list-style-type: none"> ○ 울산신항 남방파제(1-2공구) 보강공사 실정보고 승인(6.12.) * 공사용 등부표 유지 기간 변경 등 / 공사비 변경없음 ○ 울산신항 남방파제(1-1공구) 보강공사 기술지원기술인 합동점검(6.15.) 용역추진 <ul style="list-style-type: none"> ○ “2023~2024 울산항 항만시설물 정밀안전점검 및 성능평가 용역” 착수보고회 개최(6.14.) * 항만건설과(주재), 항만물류과, UPA, 부두 운영사, 용역사 2023년 항만건설 세출예산 전용(6.15.) <ul style="list-style-type: none"> * 남방파제(1-2공구) 보강 / 126억원 → 231억원(증 105억원) 2023년도 건설현장 중대재해 예방교육 및 상반기 재정집행 점검회의 개최(6.13.) <ul style="list-style-type: none"> * 6.13.(화)/우리청 대회의실/남방파제(2-2공구) 축조공사 등 6개소 현장관계자 2023년도 여름철(우기, 태풍) 대비 시설물 및 건설현장 정기안전점검 계획 수립(6.12.) <ul style="list-style-type: none"> ○ 2023년 시설물 유지관리 및 안전관리계획에 따른 여름철 대비 점검 시행 * (점검대상/점검기간) 시설물 51개소(항만25, 어항26), 건설현장 6개소(항만5, 어항1) / ‘23.6.13.~’23.6.23.
계획 (6.19.~6.25.)	<ol style="list-style-type: none"> 공사추진 <ul style="list-style-type: none"> ○ 울산신항 남방파제(1-2공구) 보강공사 설계변경(6.22.) * (전체) 물가변동 반영 등 / 1,124억원 → 1,143억원(증 19억원) * (차수) 세출예산 전용 결과 반영 등 / 126억원 → 231억원(증 105억원) ○ 울산신항 남방파제(2-3공구) 축조공사 등 3건 기성검사(6.21.~6.22.) 용역추진 <ul style="list-style-type: none"> ○ ‘울산신항 동방파제 보강공사 건설사업관리용역(2차)’ 착수(6.24.) * 건설사업관리용역 1식 / ‘23.6.24.~’24.1.28. / 407백만원 ○ 울산신항 남방파제(2-3공구) 축조공사 건설사업관리용역 등 3건 기성검사(6.20.) 2023년도 제2회 건설엔지니어링 및 시공평가(부건소, 6.21.~6.22.) <ul style="list-style-type: none"> ○ (시공·감리) 울산신항 남방파제(2-2공구) 축조공사 ○ (설계용역) 울산신항 동방파제 보강공사 설계용역(원안,대안) 울산항역 청원건널목 관련 업무회의 개최(6.20.) <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설노후화에 따른 안전사고 예방을 위한 건널목 폐지방안 등 논의 * (일시/장소/참석자) 6.20.(화) 14:00 / 우리청 소회의실(2층) / 우리청(주재), 국가철도공단, 한국철도공사 등 비관리청 항만개발사업 관련 업무 <ul style="list-style-type: none"> ○ (LS MnM(주)) ‘LS MnM 신항부두 액체화물(황산) 저장시설 증설공사’ 실시계획 승인(6.23.) * 액체화물(황산) 저장탱크 1기 설치 등 / 착공일로부터 8개월 / 6,127백만원

항로표지과

구 분	주요내용
실적 (6.12.~6.18.)	<ol style="list-style-type: none"> 항로표지 시설사업 추진 현황(준공 1건) <ul style="list-style-type: none"> '23년도 항로표지 정밀안전진단(수중조사) 용역 준공(52,367천원/6.15.) * 대상(평가결과): 신리항방파제등대 등 4개소(B등급3, C등급1)/수중조사: 신암등표 등 3기(양호) '23년 상반기 울산항 해상교통 위해요소 해소를 위한 업무협의 <ul style="list-style-type: none"> * 온산항 OTK돌핀 끝단 선회장 및 통항로 협소 → 온산항OTK등부표 폐지 및 가상AIS 대체 설치 재정집행률 제고를 위한 재정집행점검 회의(5차) 참석(6.12./영상) <ul style="list-style-type: none"> * 상반기 재정집행률 70% 달성 사설항로표지 업무 <ul style="list-style-type: none"> '울산신항 동방파제 보강공사' 중 AtoN AIS(2기) 설치 허가신청 검토 및 의견조희(HL D&I HALLA(주)) * 공사용등부표(4기)의 설치허가 중 협의조건 반영(울산항VTS) '23년 상반기 사설항로표지 지도점검(위탁관리업체 2개사) * 시설 및 장비, 관리원 등 위탁관리업 기재사항 확인 등 무인표지 점검정비 <ul style="list-style-type: none"> 울산항유도등부표 등 15기('23년도 계획 918기 중 466기/50.8%)
계획 (6.19.~6.25.)	<ol style="list-style-type: none"> 항로표지 시설사업 추진 현황(준공 3건) <ul style="list-style-type: none"> 울산항유도등부표(랜비) 교체공사 준공(148,305천원/6.20.) 유·무인표지 보수·보강공사 준공(57,770천원/6.20.) 울기항로표지관리소 등대해양문화공간 개선공사 준공(47,016천원/6.21.) '23년도 상반기 항로표지 야간점검(6.22.) <ul style="list-style-type: none"> * (대상/점검자) 항로표지 167기(국유98, 사설69) / 운영 담당 등 6명 '23년 상반기 사설항로표지 지도점검 결과보고 및 시정조치 통보 <ul style="list-style-type: none"> * (대상/보완사항) 107기, 위탁업체 3개사 / 인양점검 실시 및 표체수리, 정기검사 실시 등 사설항로표지 업무 <ul style="list-style-type: none"> '울산신항 범월갑 방파호안 및 방파제 유지보수공사' 중 공사용등부표 2기 설치허가신청 검토 및 허가(주대호토건) '울산신항 동방파제 보강공사' 중 AtoN AIS(2기) 설치허가신청 검토 및 허가, 등부표(4기) 준공확인(HL D&I HALLA(주)) 위탁관리업 등록사항 변경신청 검토 및 수리(주해성개발/시설 및 장비변경) 무인표지 점검정비 <ul style="list-style-type: none"> 울산항유도등부표 등 19기('23년도 계획 918기 중 485기/52.8%)