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울 산 남 신 항 1 번 선 석 
액 체 화 물 저 장 시 설 건 설 공 사 



1.1 사업명 및 사업목적  

1.2 사업위치  

■ 사업계획 서 

1. 공사 시행에 관한 사업계 획 

1) 사업개요 
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사업위치 : 울산광역시 울주군 온산읍 산암리 983번지 등 9필지 및 1,2번선석 북서측 공유수면 

사 업 명 : 울산남신항 1번선석 액체화물 저장시설 건설공사 
사업배경 및 목적 

∙2013년 12월에 상업용 터미널 가동이 후 저장률이 지속적으로 95%이상 유지되었고 외부에서 추가적으로 
수요 요인이 지속적으로 발생 

∙기존의 터미널 규모로는 외부의 추가 수요 요인을 해소 할 수 없음에 저장 규모 확대 및 접안 면 추가의 
필요성이 부각되어 증설을 추진 

∙당사는 현재 국내 저장 화물 외 신규(국내 50%, 국외 50%) 화주 유치로 추가 증설 설비에 저장 하고자 함 
∙현재의 울산 남신항 1단계중 선박 입출항 빈도가 가장 높음으로 체선의 문제 역시 심각하여 이를 해소하고자 함 
∙이에 본 사업지에 액체화물 저장시설 추가 확보를 통한 항만경쟁력 강화하고, 울산 지역경제 및 국 

가 발전에 기여할 계획임 



 
 

시 설 규모 비고 

 
액체화물 
저장시설 

∙ 총 43기, 275,500KL 
- 3,000KL, 6기 
- 5,500KL, 22기 
- 7,500KL, 5기 
- 9,900KL, 10기 

 

 

 

 

 
 

건 
축 
물 

증축 
∙ 총 2동 

- 출하장 1동 
- 공기압축기실 1동 

 

 

 

 

 

신축 

∙ 총 16동 
- 본관동 1동 
- 소방펌프실 1동 
- 드럼보관장 1동 
- 드럼포장실 1동 
- 폐기물보관장 1동 
- 펌프실 7동 
- 해상사무실 1동 
- 입고출하장 1동 
- 경비실 1동 
- 해수펌프실 1동 

 

 
공작물 

∙ 기타 탱크 5기(SLOP OIL 탱크 3기, 소방탱크 1기, 질소탱크 1기) 
∙ 배관 이송용 파이프랙 1식 (W=1,108ton) 

  

 
부대시설 

∙ 건축물 리모델링 2동(운영동 1동, 소방펌프실(전기실로 변경) 1동 
∙ 포장, 급수, 배수, 오수, 사내 이송배관 등 

  

. 
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1.3 사업규모 
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1.4 계획평면도  

1.4.1 계획평면도 
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1.4.2 계획평면도 



 

착공일로부터 24개월 
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1.5 사업기간 

1.6 총사업비 

1.6.1 총사업비 

∙ 총사업비  :  2,018억 원 



2) 건설계획  
 

 

 

 

구 분 
착공일로부터(월) 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
1. 토목공사              

      

2. 탱크/기계공사             
    

3. 철골공사             
  

4. 배관공사             
   

5. 전기/계장공사             
   

6. 부대공사(시운전 등) 
            

   

주) 해당 일정은 실시설계 및 관련인허가 진행사항에 따라 변동될 수 있음. 
 

 

 

구 분 건설 계획 

탱크공사 ∙Shop에서 기 제작 된 철판 등을 반입하여, 현장 설치 및 용접 

토목공사 ∙탱크기초, 파이프랙기초, 방유제 등을 현장타설콘크리트로 설치 

철골공사 ∙Shop에서 기 제작 된 철판 등을 반입하여, 현장 설치, 용접 및 볼트체결 

배관공사 ∙Shop에서 기 제작 된 Pipe Spool 현장 설치 및 용접 

 

∙ 1,2번선석은 전용부두로 민원이 없을 것으로 판단되나, 임항도로는 출입을 제한하여 민원이 발 

생하지 않도록 철저히 관리 예정이며 

∙ 만약 부득이 민원 발생 시, 작업중 발생하는 민원에 대하여 당사(현대오일터미널울산)에서 전 

담하여 해결하겠음 
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2.1 건설계획 

2.2.1 공사기간

2024. 10. ~ 2026. 9.(예정) 

2.2 시공 계획 

2.2.1 시공 절차 및 시공 방법 

2.2.2 공사기간 중 민원해소대책 
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점검 대상: 5M이상 거푸집 및 동바리(1회차분/총 16회 예정) 

구분 세부내용 금액 비고 

직접인건비 

1.외업 

특급 기술사 1인 X 1일X 358,273 

고급 기술사 1인 X 1일X 300,980 

초급 기술사 1인 X 1일X 223,644 

 

 

2.내업 

특급 기술사 1인 X 0.5일X 358,273 

고급 기술사 1인 X 1일X 300,980 

초급 기술사 1인 X 1일X 223,644 

- 

- 

- 

223,644 

 

 

 

179,137 

- 

223,644 

 

 소   계 626,424  

직접경비 

1,여비 및 현장 체재비 

2,차량운행비 

3.현지보조인부 

4.위험수당(외업인건비의 0%) 

5.기계,기구손료(직접인건비의 0%) 

6.보고서 작성 

50,000 

50,000 

- 

- 

- 

50,000 

 

 소   계 150,000  

추가조사비    

 소   계   

제경비 직접인건비의 120% 751,708 국토교통부기준 

110%~120% 

기술료 (직접인건비+제경비)의 40% 551,252, 국토교통부기준 

20%~40% 

수수료합계  2,079,384  

견적금액(1회분) VAT 별도 2,000,000 단수조정 

총 견적금액(16회분) VAT 별도 32,000,000 단수조정 

 

정기안전점검 산출내역서1. 
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